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Attività:

1.1 Scavo e costruzione della vasca di contenimento della sorgente.

1.2 Costruzione della cisterna di raccolta dell'acqua
1.3 Costruzione di complessivi 400m di canali.
1.4 Formazione agricola sul tema dell’orticoltura per 70 agricoltori. 
1.5 Distribuzione di strumenti agricoli e sementi selezionate 
2.1 Gestione comunitaria di uno schema irriguo che permetterà di irrigare una superficie di circa 
4 ettari.

2.2 Costituzione di Associazioni informali di contadini.
3.1 Costruzione di un nuovo punto di approvvigionamento di acqua potabile
4.1 Costituzione di un comitato WATSAN responsabile della buona gestione dello schema
irriguo e della risorsa-acqua.

4.2 Formazione delle comunità beneficiarie su tematiche inerenti Igiene e Sanità di base.
5.1 Targa e visibilità in loco e in Italia
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Risultati attesi:
1. Aumento della produzione agricola.
2. Aumento e diversificazione dei redditi familiari.
3. Facilitato accesso a fonti di acqua potabile.
4. Miglioramento delle condizioni sanitarie delle comunità 
coinvolte.
5. Risultati finali del progetto opportunamente promossi in 
loco e in Italia.
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Dati GPS:
Lat.   14°19'4.08"N
Long.   39°33'39.60"E
Alt. 2656m s.l.m.
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Il progetto si trova nella fase conclusiva. Le attivita’ di
realizzazione delle opere sono quasi terminate, e non vi sono
fattori esterni né interni che possano inficiare la buona riuscita
dell'intervento. Vi sono stati alcuni ritardi nell’implementazione del
progetto, dovuti principalmente alla scarsa disponibilità sul
mercato locale di materiali da costruzione (in particolare cemento).

Nello specifico, la vasca di convogliamento, la cisterna per la
raccolta dell’acqua e un braccio di canali primari (c.a. 250m) sono
stati conclusi. In via di ultimazione il secondo braccio (c.a. 200m),
e il sistema di filtraggio per l’approvvigionamento idrico.
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Il comitato di gestione WATSAN e’ stato istituito e i membri sono
stati formati su Igiene di Base e accorgimenti sanitari.

Sono stati inoltre distribuiti materiali educativi per la formazione
WASH ai membri delle comunita’ beneficiarie, cosi’ come attrezzi
e sementi per la prossima stagione agricola.

Alcuni dei membri delle cooperative hanno gia’ partecipato alle
sessioni formative in tecniche agricole migliorate e gestione
partecipativa di cooperative; il training tecnico-pratico si svolgera’
in seguito al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, con la
supervisione di tecnici governativi del Rural&Agriculture Bureau
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Rilevazioni idrogeologiche e 
studi di fattibilità
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Colloqui con 
le Autorità Locali e con 
le comunità beneficiarie
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Termine della fase di raccolta, 
selezione e taglio di pietre, 

ghiaia e sassi per la 
realizzazione dei lavori in 

muratura
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Avvio dei lavori di scavo dei canali e delle cister ne di 
raccolta idrica
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Termine dei lavori di scavo dei canali 
e delle cisterne di raccolta idrica
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Termine Lavori di 
Muratura

*�����������
��	�	��3



����������	�
���
����������
����������
	������������	���

234256�$'##

*�����������
��	�	��3

Braccio di canali completato

Prima vasca di filtraggio

La comunita’ di Marwa...

...e i primi prodotti raccolti
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- Totale ETB trasferiti al Partner Locale = 300,000.00 ETB

- Totale Spese Reali Rendicontate = 312,025.00 ETB

-Previsioni di Spesa Finale Complessiva = 505,000.00 ETB

-Saldo da trasferire al Partner Locale = 205,000.00 ETB
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